

Stand des FNO-Verfahrens und der weitere Fortgang im Verfahren

- Der Flurbereinigungsplan (FlurbPlan) ist bekanntgegeben (29.04.2015)
- Die Widersprüche gegen den FlurbPlan sind ausgeräumt
- Der Nachtrag I (N I) zum FlurbPlan wird aufgestellt und den betroffenen Teilnehmern bekanntgegeben
- Das für die Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (Rücklageflurstücke) kann verkauft werden
(siehe dazu unter "Bekanntmachungen" die aktuellen Dokumente)
- Nach Rechtskraft des N I kann der FlurbPlan mit N I abgerechnet werden (Mehr- und Minderausweisungen)
(dazu erhalten die TN Nachweise der Abrechnung mit Zahlungsunterlagen bzw. eine Abfrage zu den aktuellen Bankdaten)
- Die Abmarkung der neuen Flurstücke mit Kunststoffmarken erfolgt ab der 25. Kalenderwoche
- Die restlichen Baumaßnahmen werden im Bauabschnitt III Ende August / September in Angriff genommen
- Der Grill- und Rastplatz "Bei der Enge" wird noch vervollständigt
(Alpen-Panorama-Tisch, Grill-Stelle)
- Die Elemente der Landschaftspflege (Ausgleichsmaßnahmen und Erholungseinrichtungen) werden der Gemeinde übergeben (Unterhalt und Pflege)
- Nach Abrechnung des FlurbPlans mit N I kann die Ausführungsanordnung (Rechtskraft) erlassen werden
- Die öffentlichen Bücher sind anschließend zu berichtigen
- Das FNO-Verfahren geht seinem Ende entgegen und endet mit der Schlussfeststellung